浙江大学基本建设处结算送审流程

（工程验收后3个月内）
















施工单位填写决算送审单





业主代表审核并明确资料送审情况








预决算办复核提交资料情况





主管处长审核同意并确定建设工程造价咨询中介结构








建设工程造价中介结构审核





预决算版复核审核结算情况





中介机构出具结算审核报告书








